



"הלמי" חברה ממשלתית-עירונית לשיקום הדיור בתל-אביב - יפו

כ' בחמוז תש"ן
13 ביולי 1990

לכבוד
מר ש. טופרמן
משנה לגזבר העיריה
שד' בן-גוריון 68
עיריית תל-אביב

א.נ.נ.

הנדון: מבצע מיוחד להריסת מבנים מסוכנים בשכ' התקוה
דרישת תשלום מס' 6

בהמשך לסיכום שהתקבל בישיבה שהתקיימה ב-19.5.89 בנושא שבנדון בראשות מנכ"ל העיריה מר אלי עשת ובהשתתפות נציגי חברתנו, ביצעה חברתנו עבודות הכנה והריסת מבנים. בהתאם לכך מגיע לתברתנו סך 25,671.30 ש"ח לפי הפירוט הר"מ:

5,131.05	שיון 16, התקוה	אמנון כהלני
2,013.73	סמדר 8, התקוה	7141 - נורדמן-כהן בע"מ
2,581.63	נדב 18, התקוה	7117 - י.מ.י בע"מ
1,317.25	חשרי 16, התקוה	י.מ.י בע"מ
3,561.12	חשרי 16, התקוה	אמנון כהלני
811.06	עזאי 47, התקוה	7145 - י.מ.י בע"מ
324.39	עזאי 50, התקוה	7089 - י.מ.י בע"מ
318.00	תרשימים למבנים להריסה בהתקוה	אלאון כהנא
2982-3	העתקת קו חשמל לפני הריסה	7141 - תב' חשמל
2,200.56	פירוק חיבור חשמל	6919 - תב' חשמל
115.64	העתקת חיבור היצוני עקב הריסת דירה	6822 - תב' חשמל
2,211.01	פירוק חיבור חשמל	7227 - תב' חשמל
231.27	פירוק חיבור חשמל	7501 - תב' חשמל
231.27	פירוק חיבור חשמל	2523 - תב' חשמל
231.27	פירוק חיבור חשמל	
21,279.25	4% עמלה	
851.20	16% מ.ע.מ.	
22,130.45	סה"כ לתשלום	
3,540.85		
25,671.30		

איכות נמוכה

נבקשכם לשלם לתברתנו את הסך הנ"ל כמוסכם בהקדם.

בכבוד רב,
שמואל
חשב
התברה

העתק: מר ה. אזולאי - מנכ"ל
מר ע. רודין - משנה למנכ"ל
מר א. גאני - מנהל מח' אחזקה

n.00820