

תאריך: 23/10/96

עיריית תל אביב-יפו
מינהל ההנדסה
אגף רישוי ופיקוח על הבניה

נתוני טיפול בבקשת מידע

מסלול טיפול :

עורך בקשה : גונן אריה

מהות הבקשה : בנין חדש לא גבוה

מטרת בניה : מגורים

סוג מפה/תרשים: מפה טופוגרפית

מס' עותקים : 6

מס' בקשה : 96-2353
מס' תיק בנין : 4063-015/0
תאריך הגשה : 23.10.96
איזור : 6 דרום מזרח
כתובת הנכס : וילון 15
מבנים לשימור:

מס' נתיב	מס' ד' בנתיב	פעילות	תאריך התחלה	תאריך סיום נדרש	תאריך סיום נדרש מעודכן	תאריך סיום בפועל	ימי חריגה	הערות
1	10	1 בקרה בדקת שלמות	23.10.96	27.10.96	27.10.96			בקשות להיתר בניה יוגשו במתכונת מקוצרת שתכלול את הדפים הבאים מתוך הבקשה להיתר בניה: א.. טופס 1 - ימולא על כל פרטיו. ב. תרשים סביבה. ג. תכנית מגרש - עם קורדינטות ברשת הארצית, - מנה הבנין על המגרש, - גובה מפלס הכניסה מעל פני הים. ד. תכנית גגות.
	20	2 מ. רישוי ניתוב		29.10.96	29.10.96			
1	39	192 חברת חשמל		29.10.96	29.10.96			
1	33	190 מערכת הבטחון		29.10.96	29.10.96			
1	36	189 מינחל תעופה		29.10.96	29.10.96			
1	37	115 חברת בזק		29.10.96	29.10.96			
1	40	4 בקרה עדכון הפצה		31.10.96	31.10.96			
1	60	5 ב. ערים זכויות		06.11.96	06.11.96			
1	60	6 מדידות קוי בנין		13.11.96	13.11.96			
5	50	7 נתיבי אילון		13.11.96	13.11.96			
7	40	12 רשות הכבאות		13.11.96	13.11.96			
8	60	191 הג"א		13.11.96	13.11.96			
9	50	188 משרד חבריאות		13.11.96	13.11.96			
	60	17 מתקני אשפה		14.11.96	14.11.96			
1	70	16 חניה		17.11.96	17.11.96			
2	60	10 מים		17.11.96	17.11.96			
6	40	15 איכות סביבה		17.11.96	17.11.96			
1	80	8 דרכים		18.11.96	18.11.96			
2	80	13 ביוט ותיעול		19.11.96	19.11.96			
3	60	134 אדריכל הריש		20.11.96	20.11.96			
1	80	20 מדידות סופרפוז.		20.11.96	24.11.96			
1	100	21 בקרה הכנת תיק		24.11.96	26.11.96			
1	110	22 מ. רישוי ב. סופית		27.11.96	01.12.96			
1	120	23 בקרה מסירת תיק		01.12.96	03.12.96			

23.10.96

P, 1